
YOUQIAN · 优谦

优谦 AI 新媒体运营中台

产品建设与首期范围决策方案



从分散作业走向可控、可复用、可追踪的内容运营闭环

2026.08

优谦具备端到端交付能力，项目可直接启动

核心判断

优谦提供的不只是单点 AI 写稿工具

而是一套成熟的软件工程方案
覆盖研发、集成、部署与交付

01 成熟研发
完整产品架构与专业研发团队保障落地

02 接口就绪
现成接口基础可直接进入集成与联调

03 交付可控
范围、进度、质量与验收全过程可管理


首期建议

首期完整交付 31 项 P0 能力

9 项 P1 按业务节奏持续迭代

确定交付

当前痛点来自四个环节彼此割裂



共同结果 **运营成本上升** × **经验无法复用** × **过程难以治理**

一个闭环串起素材、稿件、发布与复盘

01 **信源采集**
多平台 / URL

02 **清洗本地化**
解析 / 去重 / 翻译

03 **AI 写稿**
匹配 / 搜索 / 对话

04 **模板排版**
模板 / 编辑 / 预览

05 **发布复盘**
草稿箱 / 历史

统一治理底座

用户　权限　日志　接口　数据看板

全流程状态可追踪

素材管理把外部信息变成可用资产

多源输入

- TikTok
- Facebook
- X / 官网 / URL
- 本地素材上传

采集与清洗流水线

- 定时与增量抓取
- 正文与媒体识别
- 样式清洗与去重
- 中英翻译与媒体保存

统一素材库

- 卡片 / 列表
- 详情预览
- 组合检索
- 来源追溯

跨平台内容 → 标准化、可检索、可追溯、可复用的素材资产

02 / 产品闭环

发布中心把创作经验沉淀为标准流程

素材输入

素材匹配 / 多选
保留来源关联

实时搜索
加入生成上下文

AI 稿件工作区

✦ **对话生成完整稿件**
目标平台 · 风格 · 补充要求 · 候选标题

• 每 30 秒自动保存　◉ 发布前实时预览

模板与发布

3 套基础模板

应用与实时预览

微信公众号
保存至草稿箱

一个工作区完成： 素材引用 → AI 生成 → 人工编辑 → 模板排版 → 草稿箱发布

系统配置让多人、多账号与接口运行可控

LAYER 01
组织与权限
隔离　账号登录　用户启停　角色与菜单/操作权限

LAYER 02
数据与日志
抓取 / 素材 / 稿件 / 发布看板　关键操作与异常检索

LAYER 03
部署与接口
云部署　公网访问　爬虫接口　鉴权参数　敏感凭据脱敏

从“能使用”升级为“可管理、可审计、可扩展”

首期聚焦 P0 完整闭环，确保核心系统如期交付

31 项 P0｜首期验收基线

9 项增强

P0｜形成可运行主链路

通用信源 · 增量抓取 · 正文解析 · 清洗去重 · 翻译存储

素材检索 · 本地上传 · AI 写稿 · 自动保存 · 基础模板

公众号草稿箱 · 用户权限 · 接口配置 · 云部署

2 个月 Bug 质保 · 2 次系统培训

验收原则：核心流程贯通 + 状态可查 + 异常可追踪

增强能力｜按业务节奏迭代

TikTok / Facebook / X 接口

主题分类 · 候选标题

模板编辑 · 发布历史

运营看板 · 系统日志

角色权限纳入首期方案，统一完成系统治理

现成接口与专业研发能力，保障项目稳定交付



优谦的确定性交付保障

01 接口基础已具备，可直接联调

02 专业团队覆盖前后端与 AI 集成

03 项目里程碑与验收成果清晰

04 部署、培训与质保完整交付

按清单建设 · 按计划交付 · 按成果验收

优谦用三个阶段完成建设、上线与验收

01

需求确认与接口接入

业务需求 / 账号 / 接口
数据规范 / 权限 / 环境

退出条件：接口联调完成

02

P0 核心闭环开发

素材管理 / AI 稿件 / 模板
草稿箱发布 / 用户权限

退出条件：P0 流程贯通

03

联调上线与验收

测试 / 部署 / 2 次培训
上线后 6 个月 Bug 质保

退出条件：验收与移交完成

项目约束参考： 优谦按 20个自然日组织交付，里程碑清晰、成果可验收

建议客户本次确认四项合作事项

01 **确认启动统一中台建设**
优谦负责端到端产品研发与交付

02 **确认 31 项 P0 作为首期基线**
增强能力按业务优先级持续迭代

03 **确认接口接入与账号协同机制**
现有接口直接进入集成与联调

04 **确认采用功能清单验收口径**
作为开发、排期与验收的共同依据

建议结论

确认启动项目

接口基础已具备
首期范围清晰
可立即进入实施

下一步
签署确认 · 启动实施 · 按期交付